

**Marc-Emile Scholer IFT592 (possibilité de passer à IFT596)**

**Thomas Toulouse IFT592**

**Mathieu Bussière IFT596**

## **Objet et portée du document**

Le présent document a pour but de décrire les modalités internes de gestion de l'équipe connue sous le nom de **Projet Condor** tout au long d'un projet académique à être réalisée dans le cadre du cours IFT592 au cours du trimestre ÉTÉ - 2026 .

## **Mise en contexte**

### **Mission de l'équipe**

Produire un prototype d'outil permettant l'identification de chemins praticables entre 2 points géographique en ne se limitant pas seulement aux infrastructures de transport établies dans un contexte d'exploration, de recherche et sauvetage ou d'opérations en terrains non-balisé et acquérir de l'expertise en traitement de données géospatiale ainsi qu'en algorithme de recherche.

### **Objectifs de l'équipe**

1. Implémenter un algorithme de *pathfinding* ayant la capacité de déterminer un itinéraire praticable entre 2 points géographique.
2. Intégrer au moins 3 sources de données géospatiales ouvertes.
3. Implémenter une interface cartographique interactive permettant la visualisation des chemins générés.
4. Livrer un prototype fonctionnel pouvant faire une démonstration sur une zone géographique réelle.

### **Résumé du projet**

Condor est un projet de conception de prototype d'outil permettant de générer et visualiser des itinéraires praticables entres 2 points géographique en prenant compte des environnements où les infrastructure de transport sont absente ou volontairement ignorées. L'équipe compte réaliser cette tâche en utilisant des ressources libres tel que OpenStreetMap, des données gouvernementales en GeoJSON et autres API de données géospatiales. Le système doit prendre compte des contraintes naturelles du terrain tel que la pente et les cours d'eau.

Le prototype cible des cas d'usage comme l'exploration, la recherche et sauvetage ainsi que les opérations en terrain isolé.

# Gestion des décisions

## Les réunions

Les rencontres seront hebdomadaires le Lundi à 13 heures et le lieu sera déterminé la semaine précédente. On discutera chaque semaine des progrès réalisés au cours des 7 derniers jours et la planification de la semaine à venir. La 2eme semaine de chaque mois sera une rencontre spéciale qui étudiera les jalons atteints lors des 30 derniers jours et il sera possible de réévaluer le timeline de progression si des progrès sont fait plus vite que prévu. Dans le cas où le projet prend du retard, on discutera des mesures à prendre pour redresser le cap. Les réunions devront être consignées dans la plateforme de gestion de projet.

Au début de chaque rencontre, un ordre du jour déterminé la semaine précédente aura lieu. Si un membre désire ajouter un point de discussion, ce sera lors de la lecture de celui-ci qu'il pourra le faire.

À la fin d'une rencontre, un retour sur chaque décision prise sera fait et un ordre du jour pour la prochaine rencontre sera planifié.

Une rencontre hebdomadaire ne peut être ajournée que lorsque tous les membres sont d'accord.

Voici en exemple, la planification de la première rencontre.

- Semaine du 4 mai
- Point de discussions
  - i. Présentation et brise-glace
  - ii. Discussion sur la vision collective du projet
  - iii. Discussion sur les premières pistes de solutions
  - iv. Démarchent pour trouver un superviseur
- Varia : points divers que les membres désirent aborder
- Décisions : liste des décisions prises lors de la rencontre
- Planification de la rencontre de la semaine du 11 mai
- FIN de la rencontre (consensus)

Une communication en continue se déroulera également par un groupe message Teams.

## Les modes de prise de décision

Autant que possible, les décisions doivent faire l'objet d'un consensus. Cependant, lorsque le temps préalablement convenu pour une prise de décision est atteint, la règle de la majorité simple s'applique. Le chef d'équipe a un vote prépondérant en cas d'égalité.

À la suite d'une réunion, les points de décisions et responsabilités des membres face à la décision devront être consignés dans la section **Décisions**

## La gestion des conflits

Les membres ont la responsabilité mutuelle de garder l'équipe solidaire et unie.

Aussitôt qu'un désaccord majeur surgit, les personnes impliquées doivent discuter posément de la situation afin de régler le litige le plus rapidement possible pour ne pas nuire à l'efficacité de l'équipe. En cas d'impasse, une tierce personne externe au litige doit être désignée par l'équipe comme médiateur. Si cette tierce personne ne peut être déterminée d'un commun accord ou si la médiation échoue, l'enseignant responsable du cours est désigné comme arbitre et sa décision est sans appel. Les membres de l'équipe sont tenus de respecter la décision de l'arbitre.

## Gestion du temps

Chaque membre de l'équipe s'engage à consigner le temps consacré à chaque tâche dans l'application de gestion de temps.

## Engagement des membres de l'équipe

Pour assurer la réussite du projet, chacun des membres s'engage à respecter le contrat d'équipe, les échéanciers ainsi que les décisions prises par l'équipe. Les membres s'engagent de plus à être solidairement responsables des salles de travail, équipements et autres ressources mis à leur disposition pour la réalisation du projet.

Pour assurer la bonne conduite de l'équipe, les membres désignent entre eux un chef d'équipe et un adjoint au chef d'équipe. Le rôle du chef d'équipe est décrit dans les sections précédentes. L'adjoint agit à la place du chef d'équipe en cas d'incapacité de ce dernier.

## Affectations, acceptations et signatures

Les affectations et acceptations du contrat d'équipe se fera dans la plate-forme de gestion des projets informatiques.